



Fecha de Emisión del Informe : 23 de septiembre del 2019

Responsables de la Información:	Mauro Tempio, Director Servicios Informáticos	Manfredo Molina, Jefe Unidad de Desarrollo
	Sara Castillo, Jefe Unidad de Gestión Sistemas Administrativos	José Comas, Jefe Unidad de Gestión Sistemas Académicos Estudiantiles
	René Melo, Jefe Unidad de PT	Mónica Román, Especialista Mejoramiento Continuo

1. PROGRAMA DE PROYECTOS IE20 - PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS UCSC

1.1. PROYECTOS GRANDES - EN EJECUCIÓN.

Proyectos:	ORIGEN	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
1 M001 Sistema de apoyo a la Gestión VRVM.	PDE VRVM	Desarrollo	Oseguel Smendoza Mmolina Amora	Ene-19	Dic-19	95%
				Ene-20	Por definir	
2 M004 Modernización de sistema apoyo gestión área financiero contable	PDE DF	Desarrollo	Xsagredo Scastillo Jcabezas Jrivera Mcisternas Cdellarossa Mmolina Asilva	Ago-18	Ene-20	91%
				Feb-19	Nov-19	24%
3 M028 Modernización de sistema apoyo gestión área académico curricular	PDE VRA	Desarrollo	Aibarra Amora Jgamonal Mmolina	Sep-19	Dic-20	
				Jun-19	Jun-21	12%
4 U024 Portal de Funcionarios	Rectoría	Desarrollo GSAE	Oseguel Asilva Smendoza Mvenegas Cdellarossa Farcos	Ene-18	sep-19	99%
5 Sistema de Remuneraciones	PDE DGP	GSA	Scastillo Asilva Mmolina	Ago-19	Ene-20	10%

Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI





Dirección de Servicios Informáticos

1.2. PROYECTOS MEDIANOS - EN EJECUCIÓN.

Proyectos:	ORIGEN	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
6 M006 Generación de Reportes que Apoye Toma de Decisiones Nivel Directivos - DGP.	PMI DGP	Desarrollo	Etorres Mmolina Psierra Jrivera	Nov-18	Jul-19	100%
7 M009 Generación de Reportes que Apoye Toma de Decisiones Nivel Directivos - DFinanzas.	PMI DF	Desarrollo	Etorres Scastillo Psierra Jrivera	Ene-19	Oct-19	99%
8 M020 Sistema de Apoyo a Gestión de CEADE (USC 1799).	PDE DD	Desarrollo	Mmolina Xsagredo	May-19	Jun-20	1%

1.3. PROYECTOS PEQUEÑOS - EN EJECUCIÓN.

Proyectos:	ORIGEN	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
9 M022 Sistema de Seguimiento y Alerta Temprana UCSC (PACE).	DD PACE DAE	Desarrollo GSAE	Mmolina JComas	Jul-18	Abr-19	95%



Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI


Aprobación
23-09-2019
Director DSI



1.4. PROYECTOS -PENDIENTES

Proyectos				ORIGEN	Unidades DSI	Fecha Inicio estimada	Fecha Termino estimada
10	M015	Diseño e Implementación Registro de Contratistas.	Por definir.	PDE DO	Desarrollo		
11	M017	SEYCA - Sistema Categorización Académica- etapa 2	Sistema que permita registrar, actualizar y listar la categorización académica	PDE VRA	Desarrollo		
12	M019	Apoyo para Desarrollar Programas con Componente on-line.	Por definir	PDE DGP	Desarrollo		
13	M021	Sistema de gestión de información integrada de CIDD.	Por definir	PDE CID CEADE DD	Desarrollo	Ene-20	Oct-20
14	M025	Sistema Gestión de Apoyo a Dirección de Investigación.	por definir	DII	Desarrollo		
15	M026	Sistema de Apoyo a Gestión de DAE.	Por definir	DAE	Desarrollo		

% avance proyectos de IE20



Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI





2. PROGRAMA DE PROYECTOS O INTERVENCIONES DE SISTEMAS

2.1. PROYECTOS MEDIANOS - EN EJECUCIÓN.

Proyectos:	ORIGEN	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
1 Implantar Firma electrónica contratos de prestación de servicios	Firma de contratos de prestación de servicios honorarios docentes y no docentes.	DGP	Desarrollo GSA	Mtempio Scastillo Mmolina Mrozas	Sep-19	Por definir 5%
2 Sistematizar Boletín y Sitio Web de Normativa Institucional Universidad Católica de la Santísima Concepción.	Sitio web de tipo índice/buscador, que unifique y centralice información del tipo normativas institucionales, que permita consulta simultánea y remota.	Rectoría	Desarrollo	Mtempio Mmolina	Ago-19	Por definir 5%

2.2. PROYECTOS PEQUEÑOS- EN EJECUCIÓN.

Proyectos:	ORIGEN	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
3 Sistematizar Solicitud de Beneficios	Permitir la solicitud de todos los Beneficios (21) vía solicitudes administrativas	DGP	GSA	Otobar Mbermedo	Ago-19	Oct-19 70%
4 Modificaciones al BIP	Incluir programación y control de avance.	VRAF	GSA	Fcordero	Ago-19	Oct-19 60%
5 CUBO: Información de Gestión para Facultades	Información de gestión Curricular y Docentes para Facultades (Cursos, Admisión, Publicaciones, CDA, etc.)	DGE	GSAE	Psierra	Mar-19	Dic-19 80%
6 Mantenición Siscon - Registro de Actividades: Agregar productos de vinculación y carga de información histórica.	Agregar a los productos de vinculación nuevas preguntas, cargar información histórica, modificar comportamiento que permita la carga de la información histórica. Agregar a todos los productos los convenios.	VRVM	GSAE	Mrozas	Ago-19	Sep-19 80%
7 Implementación informe de Gestión para encuesta Docente	Generar un informe en PowerBI para la encuesta Docente	DD	GSAE	Psierra	Ago-19	Sept-19 50%

Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI





2.3. PROYECTOS -PENDIENTES

Proyectos:	ORIGEN	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	
8 Mantención Siscon: Cambio de registro de actividades.	UDA	GSAE	Mrozaz	Oct-19	Dic-19	
Principales actividades:						
- Cambiar el validadores de las actividades por cargo.						
- Crear un mantenedor de productos.						
- Interrelación con el CDA, respecto de la dualidad áreas de tributación de un producto.						
- Crear un reporte que permita visualizar la información contenida en el ingreso de actividades.						
- Modificar la estructura del CDA para que soporte 3 años de compromiso.						
- Permitir evaluar un CDA mientras se realice un nuevo compromiso.						
9 Integración Sistema de Solicitud de Contrato Docente con Ejecución Presupuestaria	Rectoría	GSA	Scastillo	Sep-19	Oct-19	
10 Mantención módulo Títulos y Grados	DARA	GSAE	Psierra	Sep-19	Oct-19	
11 Mantención módulo de Admisión	DARA	GSAE	Psierra	Sep-19	Nov-19	
12 Intervenciones al Portal de Empleos	DGP	GSA	Fcordero	Sep-19	Nov-19	
13 Modificaciones a la Ficha de Postulación	DARA	GSAE	Mrozaz	Sep-19	Nov-19	
En la ficha de postulación de postgrados:						
- Ocultar la información de enseñanza media.						
- Agregar selector de tipo de estudio						
- Dejar como opcional los campos Segundo Nombre y Apellido Materno.						
- Actualizar el Estado Civil						
- Actualizar base de datos de países y permitir mejorar la búsqueda.						
- Agregar el tipo de residencia						
14 Control de Cambios SENEGOCIA	DF	GSA	Scastillo Mmolina	Sep-19	Nov-19	
15 Mantención Módulo Formulación Presupuestaria	DF	GSA	Scastillo Jcabezas	Sep-19	Dic-19	
16 Nuevas funcionalidades Webdeffos	FSCU	GSA	Mbermedo	Oct-19	Dic-19	
17 Sistematizar Solicitud de Transporte	DO	GSA	Otohar	Oct-19	Por definir	

Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI





Dirección de Servicios Informáticos

18	Mantenimiento módulo Guías de Despacho Electrónicas	Modificación de SAU, incorporar nuevo documento tributario. Preparar formato según lo solicitado por SII	DF	GSA	Scastillo	Nov-19	Dic-19
19	Implementación Solicitud de Guías de Despacho	Solicitud de Guías vía Solicitudes Administrativas.	DF	GSA	Mbermedo	Por definir	Por definir

3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TI

PROYECTOS:	ORIGEN	UNIDADES DSI	RRHH	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE
1 BIP-114 Implementar Herramienta Case (Adquisición y Capacitación).	IE20	GSA, Desarrollo, PT	Rmelo, Calarcón, Hsáez, Psierra, Etorres, Mmolina	Ene-19	Dic-19	80%
2 BIP-116 Renovación del parque de computadores institucionales por obsolescencia tecnológica.	IE21	PT	Rmelo, Slemaria, Kvergara, Jmuñoz	Ene-19	Dic-19	30%
3 BIP-171 Incorporación tecnología Macintosh a UCSC	VRAF / FACEA	PT	Mtempio, Rmelo, Slemarie, Kvergara, Jmuñoz	Ene-19	Jul-19	100%
4 BIP-159 Licenciamiento (Software) para la operación normal de Facultades, Direcciones y Sedes de la UCSC.	DSI	PT	Rmelo	Ene-19	Dic-19	30%
5 BIP-210 Renovación proyector sala de teatro UCSC.	DGE	PT	Rmelo, Jmuñoz	Ene-19	Dic-19	60%
6 BIP-117 Servicio de procesamiento Y almacenamiento de datos en cloud para desarrollo de soluciones de modernización de sistemas.	IE21	Desarrollo, PT	Rmelo, Hsaez, Castete Mmolina, Asilva	Jun-19	Dic-19	10%
7 BIP-225 Upgrade y ampliación central telefónica institucional.	DO	PT	Rmelo, Slemarie	Jul-19	Oct-19	0%
8 BIP-192 Ampliación de la Red de WIFI para reforzar las actividades académicas en Salas de clases.	Prorector	PT	Rmelo Hsáez, Slemarie	Ago-19	Nov-19	10%
9 Licitación servicio impresión externalizado en la UCSC	VRAF	PT	Rmelo	Sep-19	Ene-20	10%

Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI





4. R.R.H. DSI

SIGLA	NOMBRE	TIPO CONTRATO	CENTRO COSTO
Calarcon	Carlos Alarcón	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Castete	Camilo Astete	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Farcos	Fernando Arcos	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Fcordero	Francisco Cordero	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Hsaez	Hernán Sáez	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Jcabezas	José Cabezas	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Jcomas	José Comas	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Jmuñoz	Javier Muñoz	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Kvergara	Katherine Vergara	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Mrozas	Miguel Rozas	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Mtempio	Mauro Tempio	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Otobar	Omar Tobar	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Psierra	Patricia sierra	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Rmelo	René melo	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Scastillo	Sara Castillo	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Slemarie	Sergio Lemarie	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
Mbermedo	Matías Bermedo A.	Honorario	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Mcistena	Mauricio Cistena	Honorario	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Mvenegas	Maurio Venegas	Honorario	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Cdellarossa	Carlo Dellarossa	Pazo fijo	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Jrivera	José Rivera	Pazo fijo	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Smendoza	Sebastián Mendoza	Pazo fijo	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Asilva	Alejandro Silva	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Mmolina	Manfredo Molina	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Oseguel	Oscar Seguel	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Xsagredo	Ximena Sagredo	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
Amora	Ariel Mora	Pazo fijo	UCS 1899
Jgamonal	Juan Gamoral	Pazo fijo	UCS 1899



Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI



5. HITOS RELEVANTES

HITO	DETALLE	BENEFICIO	FECHA
Incorporación de tecnología Mac a la UCSC.	Trabajadores del área tecnológica de la UCSC reciben capacitación y equipos MAC.	Se destinaron 12 equipos (Apple Macbook Air 13,3 Intel I5), los que permitirán rentar de mejor forma los requerimientos de la Comunidad Universitaria. En la capacitación participaron 24 funcionarios y los equipos fueron asignados a todas las Facultades, Institutos Tecnológicos y Dirección de Servicios Informáticos.	Ago-2019
Marcha blanca de Reportes de RRHH.	Liberación de los siguientes reportes: - Consultas ocasionales. - Reportes mensuales. - Reportes por periodo.	Apoye Toma de Decisiones Nivel Directivos.	Ago-2019

6. INFRAESTRUCTURA TI

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS:

Correo	100%
Servidores	100%
Base de Datos	100%
Plataforma de red	100%
internet	99%
WIFI	100%
Mpls (enlace a sedes)	100%

ANCO DE BANDA CONTRATADO:

Alámbrica	Nacional 400 Mbps
	Internacional 200 Mbps
Inalámbrica	Nacional 400 Mbps
	Internacional 800 Mbps

(Mbps Mega bit por segundo / Tasa transferencia 1:1)

CONECTIVIDAD WIFI:

	Zonas con cobertura
<i>Campus San Andrés</i>	166*
<i>Campus Santo Domingo</i>	11
<i>Sede Cañete</i>	8
<i>Sede Chillán (incluye Hospital)</i>	13
<i>Sede Los Ángeles</i>	14
<i>Sede Talcahuano (incluye Hospital, CREA)</i>	17
<i>Campus Laboratorio Costero Lengua</i>	1

(Más información en <http://zonawifi.ucsc.cl>)

* Zonas con coberturas por Facultad en Campus San Andrés

Facultad de Ciencias	9
FACEA	13
Fac. de Comunicación, Historia y Cs. Sociales	13
Facultad de Educación	29
Facultad de Ingeniería	24
Facultad de Medicina	11
Instituto de Teología	3





RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL INSTITUCIONAL (\$):

Primer Semestre:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Comprometido	6.504.438	12.675.161	14.089.202	22.376.443	27.066.205	34.794.971	33.589.115
Pagado	901.126	901.126	12.675.161	15.926.156	23.277.566	26.243.485	28.399.619
Segundo Semestre:	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Comprometido	37.198.969						
Pagado	28.399.619						

(Acumulado mensual, Informe Presupuestario de Sistema de Ejecución Presupuestaria)

CASILLAS DE CORREOS INSTITUCIONAL:

	Nº
Funcionarios	2.548
Alumnos *	40.671

(regulares, titulados, egresados, suspendidos, s/inscripción).

TELEFONÍA:

	Nº
Teléfonos IP	313
Teléfonos Digitales	111
Teléfonos Análogos	613

7. SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE ACCIÓN DE OPORTUNIDADES:

Oportunidad	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado
Versión 2.0 intranet UCSC (portal alumnos y funcionarios).	Ago-17	May-19	En curso

PLAN PARA ABORDAR LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS:

Riesgo	Acción	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado
Falta de personal con dedicación exclusiva.	Modificación de estructura organizacional DSI (conformación unidad de desarrollo de sistemas).	Nov-17	Jun-18	En curso

PRODUCTOS/SERVICIOS NO CONFORMES:

NC	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado
Lentitud enlace WIFI institucional	Ago-19	Oct-19	En curso





8. SOFTWARE CON LICENCIA CORPORATIVA

	Unidad
1 LICENCIA DE SQL SERVER STD	Dirección de Servicios Informáticos
2 ANSYS ACADEMIC RESEACH HPC	Adm Facultad de Ingeniería
20 SOFTWARE WINDOWS 7	Proy.Mecesup USC 1101
4 RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER	Dirección de Servicios Informáticos
4 WINDOWS 8 OEM	Fondo de Fortalecimiento CRUCH 2011
7 HOBO PENDANT TEMP 64K	Administración CREA
ACADEMIC BASIC SUPPORT	Dirección de Servicios Informáticos
ACADEMIC VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS PLUS KIT	Proy.Mecesup USC1105
ACTUALIZACION SISTEMA ECONOMATICA	Unidad por Distribuir
ADMINISTRATIVE FEES LICENSE	Adm Facultad de Ingeniería
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 11 MULT. PLATAFORMS	Proy. Mecsup USC 0807
ADOBE CS6 DESIGN AN WEB PREM 6	Proy.Mecesup USC 1103
ALL APPS MULTIPLE PLATFORMS	Adm Facultad de Ingeniería
ANIMATE CC/FLASH PROFESSIONAL CC ALL MP EDUCATION NAMED LICENS	FAD 15/2016
ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL	Dirección de Servicios Informáticos
ANSYS ACADEMIC RESEACH MECHANICAL AND CFD	Adm Facultad de Ingeniería
APPLE DEVELOPER PROGRAM	Dirección de Servicios Informáticos
ARTELYS KNITRO ALMS LICENSE COVERED	Adm Facultad de Ingeniería
CORMIX 9.0 GTD-SINGLE COMPUTER LICENSE	Minera Escondida
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - ALL	Adm Facultad de Ingeniería
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas
ECONOMATICA	Adm. Facultad de Economía
EDUCATIONAL PLAXIS 2D FLEXIBLE	Adm Facultad de Ingeniería
FIRST YEAR MATH WORKS SOFTWARE MAINTENANCE SERVICE	Adm Facultad de Ingeniería
IBM SPSS STATISTIC VS. 21 USUARIOS	Fondo de Fortalecimiento CRUCH 2011
IBM SPSS STATISTICS BASE	DIN 12/2014
IMPLEMENTACION MODULO	Fondos Propios.
KSS TECHTRACS CHILE BASIC VERSION SOFTWARE AND SERVICES	Conicyt: Inserción de capital Humano Avanzado
MALTB BASE 20 USUARIOS	Adm Facultad de Ingeniería
MATLAB	Adm Facultad de Ingeniería
MATLAB MAINTENANCE SUBML	Adm Facultad de Ingeniería
MATLAB REINSTATEMENT SRML	Adm Facultad de Ingeniería
MICROSOFT WINDOWS 7 STARTER OEM 32 BIT	Proy.Mecesup USC 1101
MS OEM WIN 8/64B SPA 1PK(SINGLE LANGUAGE)	Fondo de Fortalecimiento CRUCH 2011

Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI





ORCAD SECURITY DONGLE	Proy.Mecesup USC 1101
ORCAD SIMULATION UNIVERSITY EDITION	Proy.Mecesup USC 1101
PIX4DMAPPER PRO EDUCATIONAL	Adm Facultad de Ingeniería
PLATAFORMA DE VIGILANCIA	Mascott Multilateral Association for Studying
PLATAFORMA DOCODE	Dirección de Servicios Informáticos
PLATAFORMA LEGALPUBLISHING CHECKPOINT BSUB	Proy.Mecesup BIBLIOTECA USC 1405
PLATAFORMA READSPEAKER ENTERPRISE	FDI 01/2015
PLATAFORMA READSPEAKER SALDO RESTANTE	FDI 01/2015
PLAXIS VIP FOR PLAXIS 2D EDUCATIONAL 12 MONTHS	Adm Facultad de Ingeniería
POSTAGE AND HANDLING	Adm Facultad de Ingeniería
PRINT MANAGER PLUS ENTERPRISE EDITION ACADEMIC	Adm. Facultad de Educación
PROGRAMA DE SERVICIO ESTANDAR LABORATORIO ACADEMICO	Adm Facultad de Ingeniería
PSIM EDUCATION PRO	Adm Facultad de Ingeniería
PSIM PRO PACKAGE 30-USER NETWORK	Adm Facultad de Ingeniería
RAPIDSSL WILDCARDS 2	Dirección de Servicios Informáticos
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER STANDARD	Dirección de Servicios Informáticos
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVERENTRY LEVEL	Dirección de Servicios Informáticos
ROSSCIENCE EDUCATION PROGRAM 2016	Adm Facultad de Ingeniería
SAP2000 V18 EDUCACIONAL	Adm Facultad de Ingeniería
SC D3D EDUC SP DELFT 3D FM EDUCATIONAL SERVICE	Doctorado en Ingeniería Civil
SHARE POINT SERVER	Dirección de Servicios Informáticos
SHIPPING USA-CHILE	Proy.Mecesup USC 1101
SOFTWARE ACADEMIC BASIC SUPPORT	Proy.Mecesup USC1105
SOFTWARE ACADEMICO	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE ANTIVIRUS 2050 LICENCIAS GDATA ENDPOINT SECURITY	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE ANTIVIRUS DERECHOS DE ACTUALIZACION	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE ANTIVIRUS UPGRADE BUSINESS	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE COMMERCIAL LICENSE JQUERY	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE CYBER ANATOMY 3D	Adm Facultad de Medicina
SOFTWARE DE NAVEGACION PANTALLAS TOUCH	Dirección de Difusión
SOFTWARE INTEL FORTRAN COMPOSER XE	Conicyt: Inserción de capital Humano Avanzado
SOFTWARE ITEMIZAR 120 LICENCIAS EDUCACIONALES	Proy.Mecesup PM USC 1308
SOFTWARE MAQUINAS RELOJES	Dirección de Gestión del Personal
SOFTWARE PSICOFAST EDUCACION	Adm Facultad de Medicina
SOFTWARE RAPIDSSL WILDCARD CERTIFICATES 2 AÑOS	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE SAP HOSTING FREE 1 AÑO	Unidad por Distribuir
SOFTWARE SAS EDUCATION ANALYTICAL SUITE EAS	Adm Facultad de Ingeniería

Elaboración
23-09-2019
Especialista Gestión de Calidad DSI

Revisión
23-09-2019
Jefes Unidades DSI

Aprobación
23-09-2019
Director DSI





SOFTWARE STEP 7 BASIC SIEMENS PLC	Proyecto Construcción Capilla Cañete
SOFTWARE UPDATE LICENCE & SUPPORT	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE WINDOWS 8	Administración Sede Los Ángeles
SOFTWARE WINDOWS STARTER	Renovación equipamiento computacional institucional
SOFWARE WIN8 OEM (3)	Adm. Facultad de Derecho
SPSS STATISTICS SMART PACK	Unidad por Distribuir
STATA SE V14 ACADEMICA 5 USER ESPAÑOL PERPETUA ELECTRONICO	Adm. Facultad de Economía
STATISFIX 10 UPGRADE 30-PC NETWORK	Adm. Facultad de Ciencias
SYMBOLIC MATH TOOLBOX 20 USUARIOS	Adm Facultad de Ingeniería
SYMBOLIC MATH TOOLBOX MAINTENANCE SUBSM	Adm Facultad de Ingeniería
SYMBOLIC MATH TOOLBOX REINSTATEMENT SRSM	Adm Facultad de Ingeniería
SYMBOLIC MATH TOOLBOX SMALL	Adm Facultad de Ingeniería
T&C AVAILABLE AMPL ALMS LICENSE COVERED	Adm Facultad de Ingeniería
TRANSYT 15 VERSION NETWORK 20	Adm Facultad de Ingeniería
VEEAM BACKUP & REPLICATION STANDARD FOR VMWARE UPGRADE FROM VEEAM	Dirección de Servicios Informáticos
VEEM BACKUP	Dirección de Servicios Informáticos
VIRTUALIZACION DIPLOMADO	Fondos Propios.
WINDOWS 7 PRO 64 SPANISH	Administración Sede Los Ángeles
WINDOWS 8 OEM	Adm Facultad de Comunicaciones

Información proporcionada por Unidad de Adquisiciones – DF.





9. GLOSA

SIGLA	DESCRIPCIÓN
CEADE	Centro de Acompañamiento del Estudiante
DAE	Dirección de Apoyo Estudiantil
DARA	Dirección de Admisión y Registro Académico
DD	Dirección de Docencia
Desarrollo	Unidad de Desarrollo de Sistemas
DF	Dirección de Finanzas
DGP	Dirección Gestión de Personal
DII	Dirección de Investigación e Innovación
DO	Dirección de Operaciones
DSI	Dirección de Servicios Informáticos
FSCU	Fondo solidario de Crédito Universitario
GSA	Unidad de Gestión de Sistemas Administrativos
GSAE	Unidad de Gestión de Sistemas Académicos Estudiantiles
IE20	Iniciativa Estratégica N° 20
IE21	Iniciativa estratégica N° 21
PACED	Programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior
PDE	Plan de Desarrollo Estratégico Institucional
PMI	Plan de Mejora Institucional para la Reacreditación
PT	Unidad de Plataformas Tecnológicas
UDA	Unidad de Desarrollo Académico
VRA	Vicerrectoría Académica
VRAF	Vicerrectoría de Administración y Finanzas
VRVM	Vicerrectoría de Vinculación con el Medio

