
Detalle	Planificación		
Proceso	Acreditación	Institucional		

2018-2020	



Diciembre	
2018	

Diseño	del	
Proceso	

Diseño	Material	
de	difusión	

Enero	
2019	

Conformación	
de	equipos	por	

área	

Lanzamiento	del	
proceso	Formal	
y	Talleres	de	
reflexión	

Preparación	del	proceso	

Evaluación	Interna		(Dic	2018	a	Marzo	2020	)	



Evaluación	Interna		(Dic	2018	a	Marzo	2020	)	

Enero	
2019	

Revisión	de	instrumentos	de	
recolección	(entrevistas,	encuestas	

y	focus-group)	

Preparación	de	indicadores	
institucionales	por	área	

Marzo	
2019	

Recopilación	de	políticas	y	
normativas	asociadas	a	las	áreas		

	Preparación	de		indicadores	
institucionales	por	área	

Abril	
2019	

Aplicación	de	instrumentos	de	
recolección	a	informantes	clave	

Preparación	de		indicadores	
institucionales	por	área	

Mayo	
2019	

Procesamiento	de	resultados		 Presentación	resultados	a	
equipo	directivo	y	comisiones	

Recopilación	de	Información	



Evaluación	Interna		(Dic	2018	a	Marzo	2020	)	

Marzo	a	
Abril	2019	

Revisión	informe	anterior		y	
estado	del	plan	de	mejora	

	Revisión	de	Criterios,	
indicadores	y	resultados	de	

encuestas	por	área		

Mayo	a	
Junio	2019	

Jornadas	de	análisis	de	los	
resultados	de	los	instrumentos	

de	recolección	por	área	

Incorporacion	de	resultado	de	
jornadas	al	diagnóstico	y	

confección	de	los	juicios	críticos	

Julio	2019	 Elaboración	Primer	borrador	del	
Informe	institucional		

Realización	de	talleres	de	
socialización	del	avance	de	las	

comisiones	

Análisis	de	las	comisiones	de	área	



Evaluación	Interna		(Dic	2018	a	Marzo	2020)	

Agosto	
2019	

Envío	a	pares	evaluadores	
externos	(simulación)	

	Realización	de	la	simulación	
de	la	visita	de	pares	

Septiembre	
2019	

	Incorporación	
observaciones	de	la	

Simulación	
Actualización	de	Indicadores	
e	información	relevante	

Octubre	
2019	

Entrega	informe	borrador	
por	área		

Aprobación	del	plan	de	
mejoramiento	Institucional	

Análisis	de	las	comisiones	de	área	



Evaluación	Interna		(Dic	2018	a	Marzo	2020	)	

Noviembre	
2019	

Integración	de	los	
informes	por	área	

	Envío	a	revisores	
externos	

Diciembre	
2019	

	Diagramación,	diseño	y	
última	revisión		

Preparación	de	talleres	
de	socialización	

Enero	a	
Junio	2020	

Realización	de	talleres	de	
socialización	

Campaña	comunicacional		
y	preparación	de	visita	

Elaboración	de	Informe	de	Autoevaluación	



Visita	de	Pares	

Julio	
2020	

Aceptación	de	pares	
evaluadores	y	planificación	

de	la	visita	
	Actualización	de	indicadores	

por	área	al	I-2020	

Agosto	
2020	

Realización	de	la	visita	de	
pares	(entre	40	a	70	días	

hábiles)	

Octubre	
2020	

Recepción	del	acuerdo	 Preparación	del	recurso	de	
reposición	(5	días	hábiles)	


